

План реализации ФЭП «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра»

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
2.	Этап реализации основных мероприятий проекта	2020 – 2023 гг.	Концепции, модели, регламенты, программы, отчеты, рекомендации, прототипы, технические системы, образовательные мероприятия, издания, публикации и др.	ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерские организации (соисполнители), спортивные организации, научно-образовательные организации, органы власти	Штатные и внештатные специалисты (консультанты, аналитики, методисты, инженеры, администраторы и т.д.)	25640 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; организационные расходы; информационные расходы; расходы на разработку технологий; расходы на медико-психологическое сопровождение; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), ЦЗВС «Жемчужина Сибири», партнерских организаций, компьютерные системы, программы	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК, ОЦМПЛФС М, инженерных компаний и других специализированных организаций	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой (24 040 тыс. руб.); внебюджетные средства учреждения (1 600 тыс. руб.)
2.2	<i>II стадия основного этапа (2021 г.)</i>								
2.2.1.	Разработка электронного информационного сервиса, сайта для функционирования Центра коллективного пользования высокооснащенными объектами спортивной инфраструктуры Тюменской области	1-2 кв. 2021 г.	Запуск и функционирование электронных ресурсов и сервисов	Проектный офис, технологические провайдеры; А.С. Емельянов Д.Г. Бобин	Специалисты ИТ-компаний на аутсорсинговой основе	450 тыс. руб. (оплата услуг (договорных обязательств); оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), технологических компаний	Экспертные услуги (работы), материалы технологических компаний	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
	по лыжным гонкам и биатлону								
2.2.2.	Внедрение электронной образовательной платформы деятельности Центра компетенций Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону, технической базы реализации непрерывной системы обучения, переподготовки, повышения квалификации тренеров, специалистов по лыжным гонкам и биатлону	1-2 кв. 2021 г.	Запуск и функционирование электронной образовательной платформы	Научно-образовательные организации, технологические провайдеры, Е.Т. Колунин Н.И. Овчинникова	администратор проекта, специалисты ИТ-компаний на аутсорсинговой основе	750 тыс. руб. (оплата услуг (договорных обязательств); оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), технологических компаний	Экспертные услуги (работы), материалы технологических компаний	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.2.3.	Проведение психолого-педагогических тренингов и семинаров со спортсменами (далее - ежегодно)	2 кв. 2021 г.	Проведение тренингов, семинаров, обучение 2 потока (не менее 50 чел. в объеме не менее 36 ч.)	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; Е.А. Реуцкая Н.И.Овчинникова, А.В. Халманских Е.Ю. Коротких	10 специалистов (преподаватели, психологи, консультанты, методисты администраторы)	825 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; оплата проживания, питания слушателей и экспертов; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.2.4.	Сбор данных для разработки модельных характеристик лыжников и биатлонистов по	2-4 кв. 2021 г.	Массив данных, аналитический отчет, инфографика; публикации в сборниках	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации;	12 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, научные	800 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
	ключевым параметрам и этапам подготовки		конференций	Д.О. Малеев Н.И. Овчинникова, А.В. Халманских	кураторы)				ОСШОР Л.Н. Носковой
2.2.5.	Создание и интеграция (с другими онлайн ресурсами) электронной базы данных о результатах сдачи норм комплекса ГТО тренеров и спортсменов лыжников и биатлонистов	2-4 кв. 2021 г.	Функционирование интегрированной базы данных	Проектный офис, технологические компании, операторы; Овчинникова К.В.	4 специалиста (администратор, методист, инженер-программист, оператор)	600 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), технологических компаний	Экспертные услуги (работы), материалы технологических компаний	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.2.6.	Разработка, методических материалов для реализации образовательных треков, модульного обучения, повышения квалификации тренеров, специалистов по организации тренировочного процесса по лыжным гонкам и биатлону	3-4 кв. 2021 г.	Издание учебно-методических продуктов (10 модулей)	Проектный офис, научно-образовательные организации; Е.Т. Колунин Н.И. Овчинникова	10 специалистов (методисты, консультанты, научные кураторы)	1 735 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.2.7.	Организация конференции по очно-заочному обучению тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям (ежегодно)	3-4 кв. 2021 г.	Проведение сессии, обучение 2 потока (не менее 50 чел. в объеме не менее 36 ч.)	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; И.В. Манжелей, Н.И. Овчинникова,	10 специалистов (преподаватели, консультанты, методисты администраторы)	1 250 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; оплата проживания, питания слушателей и экспертов;	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой, ЦЗВС «Жемчужина Сибири»	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК, Департамента ФКСиДО ТО	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой (850 тыс. руб.); внебюджет-

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
						материально-технические затраты)			ные средства учреждения (400 тыс. руб.)

Руководитель организации заявителя _____ (Л.Н. Носкова) мп