

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
2.4.	План реализации ФЭП «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра» на 2023 год								
2.4.1.	Апробация и внедрение технологических средств и методов тренировки лыжников и биатлонистов (продолжение)	1-4 кв. 2023 г.	Прототипы устройств, техническая документация, презентации, научные публикации	Проектный офис, научно-образовательные организации, технологические компании. А.В. Халманских Е.А. Коротких	4 специалиста (администратор, аналитик, методист, научный консультант), специалисты ИТ-компаний на аутсорсинговой основе	1 325 тыс. руб. (оплата услуг по разработке (договорных обязательств); оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), технологических компаний	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, технологических компаний	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.4.2.	Внедрение комплексной системы диагностики юных лыжников и биатлонистов с целью определения перспективности и спортивной ориентации (продолжение)	1-4 кв. 2023 г.	Информационно-аналитические отчеты, публикации	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации. Е.А. Реуцкая	5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, психологи)	470 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.4.3.	Внедрение системы комплексного контроля функционального состояния юных лыжников и биатлонистов, позволяющей оценить кумулятивный тренировочный эффект на различных	1-4 кв. 2023 г.	Информационно-аналитические отчеты, публикации	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации. Е.А. Реуцкая	5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, психологи)	550 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
	этапах годового цикла подготовки (продолжение)								
2.4.4.	Внедрение программы психологического сопровождения подготовки лыжников и биатлонистов (продолжение)	1–4 кв. 2023 г.	Закрепление в практике учебно-тренировочной работы использования системы психологического сопровождения, публикация обобщающих инновационный опыт материалов	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации. Е.Ю. Коротких А.В. Халманских Н.И. Овчинникова	6 специалистов (психологи, консультанты, научные кураторы)	890 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; психологическая диагностика и консультирование; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.4.5.	Медицинское сопровождение подготовки лыжников и биатлонистов (продолжение)	1–4 кв. 2023 г.	Закрепление в практике учебно-тренировочной работы использования системы медицинского сопровождения, публикация обобщающих инновационный опыт материалов	Проектный офис, областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, спортивные организации. Темпель Л.А. Овчинникова Н.И.	10 специалистов (врачи, медицинские специалисты, консультанты)	1 100 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; медицинские обследования и услуги; материально-технические затраты).	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), ОЦМПЛФСМ	Экспертные услуги (работы), материалы ОЦМПЛФСМ	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.4.6.	Проведение психолого-педагогических тренингов и семинаров со спортсменами (ежегодно)	2 кв. 2023 г.	Проведение тренингов, семинаров, обучение 2 потоков в год (не менее 50 чел.	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации.	10 специалистов (преподаватели, психологи, консультанты, методисты)	825 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; оплата проживания, питания)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис),	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
			в объеме не менее 36 ч.)	Е.Ю. Коротких А.В. Халманских Н.И. Овчинникова	администра- торы)	слушателей и экспертов; материально-технические затраты)	партнерских организаций		Л.Н. Носковой
2.4.7.	Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям (ежегодно)	3-4 кв. 2023 г.	Проведение сессии, обучение 2 потоков в год (не менее 50 чел. в объеме не менее 72 ч.)	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации. Н.И. Овчинникова, Е.Т. Калунин	10 специалистов (преподаватели, консультанты, методисты администраторы)	1 250 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; оплата проживания, питания слушателей и экспертов; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой, ЦЗВС «Жемчужина Сибири»	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК, Департамента ФКСиДО ТО	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой (850 тыс. руб.); внебюджетные средства учреждения (400 тыс. руб.)

Руководитель организации заявителя _____ (Л.Н. Носкова)

МП